
Kunnanhallitus

Aika 26.08.2026 klo 14:00 - 16:03

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ralli Kaisa	puheenjohtaja	
	Pylkkänen Henna	varapuheenjohtaja	
	Alusniemi Veli-Pekka	jäsen	
	Huiskonen Taina	jäsen	
	Lyytinen Eeva	jäsen	
	Nissinen Eetu	jäsen	
	Paunonen Pertti	jäsen	
	Anunti-Virta Mirja	valt. 1. vpj	postui klo 16.00 § 126 aikana
	Autio Hannamari	valt. 2. vpj	
	Varala Sakari	kunnanjohtaja	
	Palmu Mervi	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Nokelainen Sirpa		

AllekirjoituksetKaisa Ralli
puheenjohtajaMervi Palmu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

111 - 126

Pöytäkirjan tarkastus Sulkavalla (pvm)Eeva Lyytinen
pöytäkirjantarkastajaTaina Huiskonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpitowww.sulkava.fi

Käsitellyt asiat

§
§ 111Otsikko
PäätösvaltaisuusSivu
3

Ptk tark.

§ 112	Pöytäkirjantarkastus	4
§ 113	Kuntalaisaloite/Hakovirran sillan pysähdyspaikalle uusi wc.	5
§ 114	Tunnilan kyläyhdistyksen aloite	7
§ 115	Sulkavan koulukeskuksen rakentaminen	9
§ 116	Hallitien asemakaavan muutos	24
§ 117	Teollisuusalueiden yleiskaava/ taajama yleiskaavan laajennus	28
§ 118	Edustajan nimeäminen Etelä-Savon maakuntakaava 2045 seurantaryhmään	32
§ 119	Kunnanvaltuuston 26.5.2026 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus	33
§ 120	Sitoutumispyyntö Etelä-Savon maakuntabrändityöhön	34
§ 121	Joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma ajokaudelle 1.6.2026 - 6.6.2027	36
§ 122	Talousarvion raamit	38
§ 123	Talouden toteuma 7/2026	41
§ 124	Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 16.6. – 26.8.2026	42
§ 125	Edustukset ja ohjeistukset kunnan edustajille eri yhteisöissä sekä muut konserniohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat	44
§ 126	Katsaus kuntayhtymien, osakeyhtiöiden, yhteistoimintaelinten, osakkuusyhteisöjen yms. ajankohtaisista asioista	45

Kunnanhallitus

§ 111

26.08.2026

Päätösvaltaisuus

KHALL 26.08.2026 § 111

Selostus

Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Toimielimen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä.

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastus

KHALL 26.08.2026 § 112

Selostus	Sulkavan kunnan hallintosäännön 163 § määrää, että sihteeri laatii pöytäkirjan puheenjohtajan hyväksymässä muodossa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä pöytäkirjantarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloaikana. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluku- tai juhannusaatto, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva Lyytinen ja Eetu Nissinen.
Päätös	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Lyytinen ja Taina Huiskonen.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 101
§ 113

19.05.2025
26.08.2026

Kuntalaisaloite/Hakovirran sillan pysähdyspaikalle uusi wc.

KHALL 19.05.2025 § 101

Selostus

Virpi Takaneva ja Outi Piik ovat tehneet seuraavan kuntalaisaloitteen:
”Hakovirran sillan luona oleva WC on yllättäen purettu pois. Miksi Sulkava-seuraa ei ole asiasta tiedotettu? Suursoutujen järjestäjänä WC on meille ja soutajille tärkeä ja erittäin tarpeellinen.

Onko Sulkavan Kunta hankkimassa tilalle uutta WC:tä puretun tilalle ja millä aikataululla tämä mahdollisesti tapahtuu? WC on tarpeellinen soutujen lisäksi myös muille käyttäjille. Sulkavaahan mainostetaan matkailukuntana, joten palveluita tulisi säilyttää, eikä vain poistaa.

Pyöräreitin pyöräilijöitä, veneilijöitä, asuntoautolla matkustavia sekä muita käyttäjiä on Hakovirran sillan pysähdyspaikalla runsaasti. WC on palvelu sekä hyvää mainosta paikakunnilla liikkuville.”

Valmistelija

Hallintojohtaja Mervi Palmu

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelusta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää siirtää asian tekniselle toimelle jatkovalmisteltavaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 26.08.2026 § 113
390/00.01.01/2022

Selostus

Hakovirralla on ollut umpisäiliöllä varustetut ulkokäymälät, jotka olivat tulleet käyttöikänsä päähän, eivätkä täyttäneet enää nykymääräyksiä. Umpisäiliöt olivat betoniset ja liian lähellä vesistöä. Käymälöiden umpisäiliöitä ei pystynyt enää tyhjentämään, koska liete oli kuivunut säiliöön kiinni, eikä imuauto enää saanut imettyä säiliötä tyhjäksi.

Hakovirralla on keväällä 2026 rakennettu uusi määräykset täyttävä kuivakäymälä.

Käymälän kustannukset on huomioitu investointisuunnitelmassa vuodelle 2026.

Valmistelija

Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 101
§ 113

19.05.2025
26.08.2026

Päätösehdotus

Hakovirralle on rakennettu uusi, määräykset täyttävä käymälä. Aloite on käsitelty loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

1 Kirjelmä Sulkavan kunta

Kunnanhallitus

§ 102

19.05.2025

Kunnanhallitus

§ 114

26.08.2026

Tunnilan kyläyhdistyksen aloite

KHALL 19.05.2025 § 102

Selostus

Tunnilan kyläyhdistys ry on tehnyt seuraavan aloitteen Kiikkurannan huussin nykyaikaistamisesta:

"Leo Uotisen aloitteesta Iso-Otikaisen rannalle, kunnan omistamalle tontille perustettiin v. 1985 Tunnilan kylän yhteinen uimaranta. Sulkavan kunta rakensi laiturin, pukukopin ja huussin. Sittenkin Tunnilan kyläyhdistys ry on rakentanut talkoovoimin ison ja pienemmän kodan, matonpesupaikan sekä kalustovajan. Jokunen vuosi sitten Kiikkurannan nimellä kutsuttu uimapaikka virallistettiin yhdeksi Sulkavan uimarannoista ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy on sittenkin huolehtinut paikan ylläpidosta ja remonteista. Uimarannalla on ollut kesäisin runsaasti kävijöitä ja myös talvella se on ollut mm. pilkkijöiden ja retkeilijöiden tukikohtana. Alkuperäinen huussi on rapistunut eikä se taida enää olla ympäristönsuojelunkaan kannalta kunnollinen.

Tunnilan kyläyhdistys ry esittää, että Järvi-Saimaan Palvelut uudistaisi vanhan huussin kuiva- tai kuivikekäymäläksi."

Kiikkurannan nimellä kutsuttu uimaranta ei ole Sulkavan kunnan virallinen uimaranta tällä hetkellä.

Liitteenä Tunnilan kyläyhdistys ry: n aloite.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelusta.

Päätös

Muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus siirtää asian tekniselle toimelle jatkovalmisteltavaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 26.08.2026 § 114
390/00.01.01/2022**Selostus**

Kiikkurannan uimaranta on poistettu Sulkavan virallisesta uimarantojen listauksesta vuonna 2025. Järvi-Saimaan Palvelut Oy ei enää ota näytteitä uimarannan vedestä tai tee vaadittavia sukelluksia tai huoltoa alueella.

Tunnilan kyläyhdistys on pitänyt toimintaa yllä uimarannan osalta ja uimaranta on kyläläisille tärkeä paikka.

Kyläyhdistyksen kanssa on sovittu, että kunta osallistuu käymälän kustannuksiin toimittamalla Biolanin kuivakäymälän ja kyläyhdistys omalta

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 102
§ 114

19.05.2025
26.08.2026

osaltaan osallistuu asentamalla kuivakäymälän olemassa olevaan rakennukseen tai rakentamalla uuden rakennuksen, johon kuivakäymälä voidaan asentaa.

Sulkavan kunta on varannut käymälän kustannukset investointisuunnitelmaan vuodelle 2026.

Valmistelija

Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kiikkurannan uimarannan kuivakäymälä on toimitettu kyläyhdistykselle ja aloite on käsitelty loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali

Tunnilan kyläyhdistyksen aloite

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Sulkavan koulukeskuksen rakentaminen

KHALL 25.11.2024 § 173

Selostus

Sulkavan kunta on valinnut hankesuunnittelun kilpailutuksen jälkeen hankesuunnittelun toteuttajaksi Granlund Oy:n. Granlund Oy on toimittanut hankesuunnittelun luonnokset ja näitä luonnoksia on esitelty kuntalaisillassa ja luonnosten perusteella on järjestetty käyttäjä- ja kuntalaiskysely.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.3.2024 päättänyt nimetä kouluhankkeen tilasuunnittelun työryhmän. Hankesuunnittelun luonnoksia ja osallistamisen tuloksia käsiteltiin tilaratkaisun suunnittelun työryhmässä. Työryhmä päätti esittää kunnahallituksen päätettäväksi seuraavat linjaukset hankesuunnittelun loppuunsaattamiseksi.

- Hankesuunnittelun oppilasmääränä käytetään Sulkavan kunnan oppilasennusteen vuoden 2029-2030 mukaista oppilasmäärää 130 (0-9 luokat) + 0 lukiolaista, eli oppilasmäärä yhteensä 130. Luku sisältää myös Lohilahden nykyiset oppilaat.
- Opetustilojen määrä supistetaan tällä hetkellä luonnoksissa olevasta 20kpl alaspäin määrään 16 kpl. Luokkakokoja suunnitellaan eri kokoisia, tarkentaen oppilasmääräennusteen mukaisesti ja huomioidaan tilojen yhdistäminen/jakaminen yhdistelmäluokkien varalta. Tiloja yhteensä 16 kpl seuraavasti:
 - o Eskari 2 kpl
 - o Lukio 3 kpl
 - o Luokat 1 – 9, yhteensä 9 kpl
 - o Erityisopetus 2 kpl
- Tilojen suunnittelussa huomioidaan muut Sulkavan kunnan monikäyttötilat.
- Esikoulun tilat huomioidaan uudessa koulussa.
- Käsityötilojen ja luokkaosien laajennusosa suunnitellaan teknis-taloudellisesti edullisimmalla vaihtoehdolla joko yksi- tai kaksi kerroksisena, jotta huomioidaan vuokratilamahdollisuus ja näin saadaan tehokas muuntojousto tilan tarpeen pienentyessä tai kasvaessa.
- Tässä hankesuunnittelussa ei tehdä liikuntahalliosaan liittyviä linjauksia, koska tämä osuus on siirtymässä myöhemmin toteutettavaksi.
- Kouluosaa huomioidaan kunnan budjetoinnissa.

Valmistelija
Esittelijä

Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Kunnanjohtaja Sakari Varala

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä tilasuunnittelun työryhmän ehdotuksen hankesuunnittelun linjauksiksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.03 - 16.31.

Mirja Anunti-Virta saapui klo 16.07 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Oppilasmäärä linjattiin 115 kirkonkylän yksikön yhtenäiskoulun oppilasennusteen mukaisesti.

Esiopetukselle tehdään tilat koulun yhteyteen.

Uudisrakennukseen ei suunnitella erikseen lukiolle tiloja. Huomioidaan kaikki kunnassa olevat monikäyttötilat.

Luokkatilojen määräksi linjataan 13 - 16 tilaa.

Erityisopetukselle suunnitellaan kaksi tilaa.

Liikuntahallia ei tehdä tässä vaiheessa.

1- tai 2 -kerrosratkaisut tarkastellaan tulevissa suunnitelmissa.

Eetu Nissinen siirtyi etäyhteyteen klo 16.31 tämän pykälän käsittelyn aikana.

KHALL 06.02.2025 § 26

Selostus

Sulkavan kunnassa on käynnissä keskuskoulun hankesuunnittelu. Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.11.2024 antanut linjaukset hankesuunnittelun loppuun saattamiseksi.

Koulun tilasuunnittelun työryhmä on kokouksessaan 21.1.2025 käynyt läpi kunnanhallituksen linjausten jälkeen päivitetyt hankesuunnitelmat. Ohjausryhmä esittää koulukeskuksen hankesuunnitelmaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä toteaa, että tarvittavat kustannussäästöt ratkaistaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnitelmasta tehtiin seuraavia mm. nostoja ohjausryhmässä:

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

- Nykyinen koulurakennus 5 004 m2. Uusi koulurakennus 2 524 m2. --> pienenee 2 480 m2.
- Kustannusarvio 5 661 340 €, alv 0 %. Sisältää rakennuttajankustannuksia 525 000 € (9 %) ja hankevarausta 337 340 € (6 %). Ei sisällä purkukustannuksia.
- Liikuntahalli on suunnitelmassa mukana optiona ja mainintana, että toteutetaan myöhemmin.
- Tilavarauksia on pienennetty kunnanhallituksen linjausten mukaisesti, asiat täsmentyvät toteutussuunnittelun vaiheessa.
- Purkutyöstä ja lämpöratkaisuihin tarvitaan myös arvio/suunnitelma.
- Kunnanhallituksen taloudellisen ohjauksen myötä on selvää, että rajauksia ja supistamista on jouduttu tekemään verrattuna aiempiin luonnoksiin.
- Kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti ei ole alakoulu/yläkoulu jakoa, vaan yleiskäyttöisiä opetustiloja.

Työryhmän kokouksessa todettiin, että laadittu hankesuunnitelma on normaalia hankesuunnitelmaa tarkempi. Hankesuunnittelun aikana tehdyt linjaukset ovat olleet yksityiskohtaisia ja näiden avulla hanketta ollaan määritetty hyvin tarkasti, tämä tuo säästöjä toteutussuunnitteluvaiheessa.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy koulun hankesuunnitelman ohjausryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli paikalla kokouksen käsittelyn aikana klo 14.02 - 14.22.

KHALL 10.03.2025 § 33

Selostus Sulkavan kunta on hyväksynyt 6.2.2025 kokouksessaan uuden koulukeskuksen hankesuunnittelun.

Sulkavan kunta on yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa valmistellut tarjouspyyntöasiakirjat uuden keskuskoulun toteutussuunnittelua varten.

Laaditun tarjouspyynnön mukaan tilaaja valitsee hinta-laatusuhteeltaan edullisimman ja vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen. Tarjouspyynnössä laatuasteiden osuus on 30% ja hinnan 70%.

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Tarjouspyyntö avataan julkisten hankintojen palvelussa kunnanhallituksen päätöksen voimaan tullessa. Tarjouspyynnön aukioloaika on neljä (4) viikkoa tarjouspyynnön julkaisusta laskettaessa.

Koulukeskuksen suunnitteluun on varattu vuodelle 2025 investointimäärärahoja 252 000€. Keskuskoulun rakentamiseen on varattu 4,9 miljoonaa euroa vuodelle 2026.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy koulun toteutussuunnittelun tarjouspyyntöasiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta tarjouspyynnön sisältöä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli pykälän käsittelyn aikana paikalla klo 17.15 - 17.25.

Aku Mikkonen saapui kokoukseen klo 17.39 tämän pykälän jälkeen.

KHALL 29.04.2025 § 72

Selostus Sulkavan kunnan koulukeskuksen toteutussuunnittelun tarjouskilpailu on ollut avoinna HILMA-ilmoituskanavassa 5.3. – 8.4.2025 välisenä aikana.

Toteutussuunnitteluun saatiin määräajassa 9 tarjousta. Tarjouksen jättivät: A-insinöörit Suunnittelu Oy, Arcadia Oy, Arkkitehtitoimisto, Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy, Granlund Oy, Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy, Rejlers Rakentaminen Oy, Swego Finland Oy, UKI Arkkitehdit Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy ja tarjous on arvoltaan 313 510 €, alv 0 %. Tarjoajan kanssa on käyty selonottoneuvottelut, jossa tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Sulkavan kunnan talousarvion investointisuunnitelmassa on varattu kouluhankkeen suunnitteluun 252 000 euroa vuodelle 2025.

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Kouluhankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 14.4.2025 todennut, että ohjausryhmä esittää kunnanhallitukselle toteutussuunnittelun kilpailutuksen perusteella kouluhankkeen toteutussuunnitelman laatijaksi Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy:tä. Lisäksi esitetään kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus esittäisi kunnanvaltuustolle kouluhankkeen suunnitteluun lisämäärärahaa 80.000 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy:n suunnittelutarjouksen 313 519€, alv 0% ehdollisena sille, että valtuusto myöntää hankkeelle tarvittavan lisämäärärahan

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksen käsittelyn aikana paikalla klo 10.36 - 10.42.

KHALL 09.12.2025 § 236

Selostus Sulkavan koulukeskuksen toteutussuunnittelu on valmistunut 31.10.2025. Valmistuneet suunnitelmat on esitelty ohjausryhmälle 28.11.2025. Valmistuneita suunnitelmia on esitelty kunnanhallitukselle ja valtuustolle 1.12. ja 2.12.2025. Koulukeskuksen suunnitelmia on esitelty koulun henkilökunnalle 8.12.2025.

Hankesuunnittelun yhteydessä on aiemmin päätetty että rakennusurakka kilpailutetaan jaettuna urakkana. Koulukeskukselle on toteutussuunnittelun aikana päätetty suunnitella kiinteistökohtainen maalämpöjärjestelmä. Maalämpöjärjestelmä sisällytetään LVIS-urakkaan.

Kalustehankinta on tilaajan erillishankinta ja tämän kilpailutus toteutetaan rakennusurakan kanssa samaan aikaan. Sisustussuunnittelu huomioidaan myös erillishankintana.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Ohjausryhmä esittää, että kunnanhallitus hyväksyy koulun toteutussuunnitelmat ja päättää aloittaa uuden koulun rakennusurakan kilpailutuksen.

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.33 - 18.04.

KHALL 19.01.2026 § 6

Selostus Sulkavan kunta on hyväksynyt 9.12.2025 kokouksessaan uuden koulukeskuksen toteutussuunnitelmat ja päättänyt aloittaa uuden koulun rakennusurakan kilpailutuksen.

Sulkavan kunta on yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa valmistellut tarjouspyyntöasiakirjat uuden koulukeskuksen rakennusurakkaa varten.

Hanke käsittää Sulkavan koulukeskuksen ns. vanhan osan purkamisen vaiheittain, ns. uuden osan peruskorjauksen ja muutostyöt, uuden osan rakentamisen sekä piha- ja aluetyöt suunnitelmien mukaisesti.

Tarjouspyyntö avataan julkisten hankintojen palvelussa kunnanhallituksen päätöksen voimaan tullessa. Tarjouspyynnön aukioloaika on neljä (4) viikkoa tarjouspyynnön julkaisusta laskettaessa.

Keskuskoulun rakentamiseen on varattu 5,3 miljoonaa euroa vuodelle 2026-2027 sisältäen kiinteistökohtaisen maalämpöjärjestelmän rakentamisen.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy koulun urakkakilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta tarjouspyynnön sisältöä. Tarjouspyyntömateriaali ei ole julkista materiaalia ennen tarjouspyynnön julkistamista.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksessa paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.08 - 10.19.

KHALL 10.04.2026 § 55

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Selostus

Sulkavan kunta on kilpailuttanut uuden koulukeskuksen urakat. Tarjousaika umpeutui 9.3.2026 ja määräaikaan mennessä saatiin 7 tarjousta rakennusurakkaan, 5 tarjousta sähköurakkaan ja 4 tarjousta LVIA-urakkaan.

Edullisimman tarjouksen rakennusurakkaan jätti Rakennusliike Soimu Oy. Toiseksi edullisimman tarjouksen rakennusurakkaan jätti Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy, arvoltaan 4 980 257 €, alv 0%. Edullisimman tarjouksen sähköurakkaan jätti Sähkötoimisto Kenttälä Oy, arvoltaan 741 000 €, alv 0 %. Edullisimman tarjouksen LVIA-urakkaan jätti Star Expert Oy, arvoltaan 1 485 000 €, alv 0%.

Selonottoneuvotteluiden aikana ilmeni, että rakennusurakoiden edullisin tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tarjouksen sisällön epäselvyyksien vuoksi. Tarjouspyynnön hylkäämisen perusteina pidettiin kolmea eri Rakennusliike Soimu Oy:n tarjouksessa esille nousutta syytä.

Hylkäämisen perusteena pidettiin tarjoajan tarjouksessaan esittämiä vaihtoehtoisia tuotteita tarjouspyyntöön nähden. Tarjouspyynnössä tarjoajien tuli laskea urakkatarjous tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisilla tuotteilla, urakoitsija voi rakentamisen aikana tarvittaessa hyväksyttää vaihtoehtoisia tuotteita tilaajalla, tarjous tuli kuitenkin jättää tarjouspyynnön mukaisilla tuotteilla, jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia.

Rakennusliike Soimu Oy:n tarjouksessa sääsuoja ei ole sisällytetty tarjoukseen tarjouspyyntöasiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti, jolloin tarjous ei ole vertailukelpoinen muihin tarjouksiin nähden.

Rakennusliike Soimu Oy on selonottoneuvottelussa esittänyt tilaajalle 6 sivuisen laskentamuistion (päiväty 17.3.2026), selonottoneuvottelu on keskeytetty laskentamuistion toimituksen jälkeen. Urakoitsijan mukaan laskentamuistioon kirjattuja asioita ei ole huomioitu tarjouksessa. Tilaaaja katsoo, että Rakennusliike Soimu Oy:n tarjous ei laskentamuistion tarkennuksien perusteella kata koko urakkaa, vaan osa töistä on jäänyt hinnoittelematta. Tarjous ei näin ollen ole vertailukelpoinen. Rakennuttaja, tilaaja ja suunnittelijat ovat tarkastaneet laskentamuistion ja todenneet että laskentamuistiossa esitetyt asiat olisi pystynyt suunnitelmien mukaisesti huomioimaan tarjouksessa.

Näin ollen rakennusurakoiden edullisin tarjous (Rakennusliike Soimu Oy) tulee hylätä.

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Toiseksi edullisimman rakennusurakkatarjouksen jättäneen tarjoajan Pallas Rakennus Kaakkois-SuomiOy:n kanssa pidettiin selonottoneuvottelut ja tarjoaja totesi, että tarjouspyyntöaineisto oli selkeä ja tämän perusteella pystyi antamaan urakkatarjouksen. Selonottoneuvotteluissa todettiin Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy:n tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi.

Selonottoneuvottelut pidettiin myös sähköurakan ja LVIA-urakan osalta edullisimmat tarjoukset antaneiden urakoitsijoiden kanssa ja tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Hankkeen kustannusarvioksi on esitetty liitteenä olevan arvion mukaista esitystä.

Kouluhankkeen investointivaraus vuosille 2026-2027: 5 350 000€ + purkuraha 350 000€ = 5,7 milj euroa.

Kouluhankkeen kustannusarvio, mukana halvimmat tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset:

Urakkahinta yhteensä: 7 206 257€

Erillishankinnat:

Irtokalusteet 200 000€

Siivouskeskuksen laitteet 10 000€

Keittiölaitteet 100 000€

Sisustus +sisustussuunnittelu 50 000€

Rak aikainen suunnittelu 31 350€

Rakennuttaminen 240 231€

Urakat, erillishankinnat ja lisätyövaraus YHTEENSÄ: 8 342 276€

Lisämäärärahan tarve: 2 642 276€

Hallintosäännön 29 §:n kohdan 2 mukaan *Hankinnat, joiden arvo ylittää 50.000 €, päättää asianosainen lautakunta tai kunnanhallitus, jollei erityistapauksessa kunnanhallitus tai valtuusto ole muuta päättänyt.*

Liitteet	Tarjousten vertailutaulukot
Valmistelija	Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää: 1. että keskuskoulun rakentaminen aloitetaan vuoden 2026 aikana ja

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

lisämäärärahavaraus esitetään kustannusarvion mukaisesti.
 Kunnanhallitus päättää valita rakennusurakan osalta Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy:n tarjouksen hankintapäätökseen. LVI- ja sähköurakoiden osalta kunnanhallitus päättää valita edullisimmat tarjoukset hankintapäätökseen. Kunnanhallituksen päätös on ehdollinen sille, että kunnanvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan.
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle:
 2. että valtuusto myöntää lisämäärärahan 2 642 276 € koulukeskuksen rakentamiseen, jolloin kokonaiskustannusarvio tulee olemaan 8 342 279 €.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksessa paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.07 - 10.41.

KVALT 20.04.2026 § 10

Oheismateriaali Tarjousten vertailutaulukot

Hallituksen päätösesitys Kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan 2 642 276 € koulukeskuksen rakentamiseen, jolloin kokonaiskustannusarvio tulee olemaan 8 342 279 €.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 15.06.2026 § 92

Selostus Sulkavan kunnanhallituksen hankintapäätöksestä (10.4.2026, §55), keskuskoulun rakennusurakoitsijan valinnasta on jätetty 29.4.2026 hankintaoikaisuvaatimus markkinaoikeudelle.

Kunnanhallitus on hankintapäätöksessään hylännyt rakennusurakoiden edullisimman tarjouksen. Tarjouspyynnön hylkäämisen perusteluina pidettiin kolmea eri Rakennusliike Soimu Oy:n tarjouksessa esille nousuutta syytä, joiden perusteella hankintayksikkö ei pitänyt annettua tarjousta tarjouspyynnön mukaisena, eikä vertailukelpoisena muihin tarjouksiin nähden.

Sulkavan kunta on saanut Markkinaoikeudelta selvityspyynnön valitukseen liittyen 30.4.2026. Sulkavan kunta on pyytänyt ja saanut markkinaoikeudelta lisäaikaa selvityksen antamiseen 17.6.2026 saakka.

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Kunnanhallitus katsoo, että hankintamenettely on toteutettu hankintalainsäädännön mukaisesti ja että valitus tulee hylätä perusteettomana.

Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus käyttää kunnan puhevaltaa asiassa. Markkinaoikeudelle annettava selvitys liitteineen on päätöksentekoon saakka salassa pidettävä julkisuuslain 24§ 1 mom kohdan 19 nojalla.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Sulkavan kunta hylkää Rakennusliike Soimu Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen perusteettomana. Sulkavan kunta ei oikaise 10.4.2026 tekemäänsä hankintapäätöstä. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Sulkavan kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen selvityksen markkinaoikeudelle ja valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnanjohtajan tekemään selvitykseen teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydentämään sitä markkinaoikeuden mahdollisesti pyytämillä lisäselvityksillä.

Tämän asian ja vastineen käsittely pidetään salassa päätöksentekoon asti julkisuuslain 24§ 1 mom. kohdan 19 nojalla.

Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 19 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätion tai henkilön etua oikeudenkäynnissä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksessa paikalla pykälän käsittelyn aikana klo 14.19 - 14.22.

KHALL 26.08.2026 § 115
322/10.03.02.00/2022

Selostus Markkinaoikeus on varannut Sulkavan kunnan hankintayksikölle mahdollisuuden lausua Rakennusliike Soimu Oy:n vastaesitykseen liittyen.

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

Lisälausuma tulisi toimittaa Markkinaoikeuteen 24.8.2026 mennessä.
Lisälausumalle on haettu lisääikaa kunnanhallituksen käsittelyn vuoksi.

Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus käyttää kunnan puhevaltaa asiassa.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Hankintayksikkö katsoo että Rakennusliike Soimu Oy:n väitteet liittyvät edelleen samoihin asioihin kuin itse valituksessa, eikä väitteissä ole tuotu esille mitään uutta.

Sulkavan kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lisälausuman markkinaoikeudelle ja valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnanjohtajan tekemään lausumaan teknisiä täsmennyksiä ja täydentämään sitä markkinaoikeuden mahdollisesti pyytämillä lisäselvityksillä.

Tämän asian ja vastineen käsittely pidetään salassa päätöksentekoon asti julkisuuslain 24§ 1 mom. kohdan 19 nojalla.

Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 19 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 2 Pöytäkirja_Sulkavan koulukeskus OHRY 3_191124 (1)
- 3 Sulkavan kouluhanke hankesuunnittelun 1.kerros luonnos
- 4 Sulkavan kouluhanke hankesuunnittelun 2.kerros luonnos
- 5 Sulkavan kouluhanke hankesuunnittelun pohjakerros luonnos
- 6 Pöytäkirja_Sulkavan koulukeskus OHRY 4_210125 (1)
- 7 Sulkavan kouluhanke ARK100_L3 Asemapiirros_20012025
- 8 Sulkavan kouluhanke ARK101_L3 Pohjakerros_20012025
- 9 Sulkavan kouluhanke ARK102_L3 1.kerros_20012025
- 10 Sulkavan kouluhanke ARK103_L3 2.kerros_20012025
- 11 Sulkavan kouluhanke ARK104_L3 Kattokerros_20012025
- 12 Sulkavan kouluhanke ARK105_L3 Liitoskohta_20012025

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

- 13 Sulkavan kouluhanke ARK106_L3 Liitoskohta_20012025
- 14 Sulkavan kouluhanke ARK107_L3 Julkisivu,Leikkaus_20012025
- 15 Sulkavan kouluhanke_ARK001_Hankesuunnitelma_20012025
- 16 Sulkavan kouluhanke_ARK002_Tilaluettelo_20012025
- 17 Koulukeskus Sulkava suunnitteluohjelma (002)
- 18 Sulkavan kouluhanke ARK100_L3 Asemapiirros
- 19 Sulkavan kouluhanke ARK100_L3 Kylärakenne
- 20 Sulkavan kouluhanke ARK101_L3 Pohjakerros
- 21 Sulkavan kouluhanke ARK102_L3 1.kerros
- 22 Sulkavan kouluhanke ARK103_L3 2.kerros
- 23 Sulkavan kouluhanke ARK104_L3 Kattokerros
- 24 Sulkavan kouluhanke ARK105_L3 Liitoskohta
- 25 Sulkavan kouluhanke ARK106_L3 Liitoskohta
- 26 Sulkavan kouluhanke ARK107_L3 JulkisivuLeikkaus_
- 27 Sulkavan kouluhanke_Tilaluettelo
- 28 Sulkavan koulukeskus_Hankesuunnitelma (002)
- 29 tarjouspyyntö luonnos (002)
- 30 vertailutaulukko_549991
- 31 Tarjous_Heimo Varis
- 32 Tarjous_Kirjalainen
- 33 Tarjous A-insinöörit_ Sulkavan kunta, Koulukeskuksen
peruskorjauksen ja laajennuksen kokonaissuunnittelu
- 34 Tarjous_Arcada
- 35 Tarjous_Art Michael
- 36 Tarjous_Rejlers
- 37 Tarjous_Sweco
- 38 Tarjous_Uki Arkkitehdit
- 39 1-asemapiirustus
- 40 100_1-kerros
- 41 101_2-kerros_osa A
- 42 102_2-kerros_osa B
- 43 kuvia tietomallista
- 44 RU tarjouspyyntö luonnos (002)
- 45 LVIA tarjouspyyntö luonnos
- 46 Sähkö tarjouspyyntö luonnos
- 47 Sulkava koulukeskus urakkaohjelma
- 48 Sulkava koulukeskus urakkaohjelma
- 49 Tarjouspyyntö LVIA-urakka
- 50 Tarjouspyyntö rakennusurakka
- 51 Tarjouspyyntö sähköurakka
- 52 Vertailutaulukko_594838
- 53 SÄH vertailutaulukko_594943
- 54 LVIA vertailutaulukko_594992
- 55 Alfa rating, 15.01.2026
- 56 FIN_2752472-8_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-03-04

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

- 57 Liikevaihto
- 58 Optiotarjous
- 59 RatingAlfa_32686924
- 60 Referenssiluettelo JT 26
- 61 Referenssiluettelo STK 26
- 62 Sähkotoimisto Kenttala Oy_3176819-4_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-03-08
- 63 Sulkavan koulu voimavarojen yhdistämissopimu
- 64 tarjous_ESPD_4697495
- 65 TarjousDokumentti_4697495
- 66 TarjousDokumentti_4700368
- 67 yrityksen referenssit
- 68 2022 Tilinpäätös Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi
- 69 2022 Tilinpäätös Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy
- 70 Allekirjoitettu tilinpäätös 2022
- 71 Alustava kosteudenhallintasuunnitelma
- 72 Alustava yleisaikataulu
- 73 ARK-1-KOULU-työselitys
- 74 ARK-3-Urakkarajaliite_KOULU
- 75 ARK-5-turvallisuusasiakirja-KOULU
- 76 CV Teemu Rautiainen (SALASSAPIDETTÄVÄ)
- 77 espd_594838
- 78 FIN_2752472-8_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-03-04
- 79 Laatu järjestelmä rala-raportti
- 80 Liikevaihto
- 81 Liite 1 Hankintailmoitus
- 82 Liite 2.1 Urakkarajaliite
- 83 Liite 2.1 Urakkarajaliite
- 84 Liite 2.2 Työselitys
- 85 Liite 3.1 Kosteudenhallintasuunnitelma
- 86 Liite 4 Sulkavan koulu laskentamuistio
- 87 Liite 6 Hankintapäätös 10.4.2026
- 88 Liite 7 Tarjousten vertailutaulukko
- 89 Optio 1
- 90 Optiotarjous
- 91 Pallas Kosteudenhallintasuunnitelma
- 92 Pallas Rakennus Kaakkois Suomi Oy tilinpäätös 2023
- 93 Pallas Rakennus Kaakkois Suomi Oy tilinpäätös 2024
- 94 Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Rating
- 95 Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Riskiluokka
- 96 Pallas Rakennus Länsi Suomi Oy tilinpäätös 2023 - receipt peth2
- 97 Pallas Rakennus Länsi Suomi Oy tilinpäätös 2024
- 98 Pallas Rakennus Länsi-Suomi Rating
- 99 Pallas_Rakennus_Länsi-Suomi_Oy_2711479-6_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-03-04

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

10 PARKKUNEN Risto Pätevyystodistus 144_229_246 4.3.2025
0

10 Rakennusliike Soimu Oy_0802961-
1 7_Luotettava_Kumppani_raportti_2026-03-03
10 Rala pätevyys 2026

2
10 Rala sertifikaatti 2026

3
10 RatingAlfa_08029617_02.03.2026

4
10 Selvitys alihankinnoista

5
10 Soimu Oy_Hankintaoikaisuvaatimus 29.4.2026 (004)

6
10 Soimu referenssikohteet

7
10 Soimu referenssit

8
10 Sulkavan koulu voimavarojen yhdistämissopimu

9
11 tarjous_ESPD_4697067

0
11 tarjous_ESPD_4697433

1
11 tarjous_ESPD_4700962

2
11 TarjousDokumentti_4697067

3
11 Tilaajavastuu_4697067_0802961-7

4
11 Tilaajavastuu_4697433_2752472-8

5
11 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 allekirjoitettu

6
11 Tilinpäätös 1.1.2024 - 31.1.2024

7
11 Valtakirja Sulkavan koulukeskus

8
11 Vastaavan työnjohtajan referenssit

9
12 Vastine 11.6.2026

0
12 Viestit_594838 JULKINEN

1

Kunnanhallitus	§ 173	25.11.2024
Kunnanhallitus	§ 26	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 33	10.03.2025
Kunnanhallitus	§ 72	29.04.2025
Kunnanhallitus	§ 236	09.12.2025
Kunnanhallitus	§ 6	19.01.2026
Kunnanhallitus	§ 55	10.04.2026
Kunnanvaltuusto	§ 10	20.04.2026
Kunnanhallitus	§ 92	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 115	26.08.2026

- 12 Yksikköhintaluettelo Soimu allekirjoitettu
- 2
- 12 Yksikköhintaluettelo
- 3
- 12 Yleisaikataulu Sulkavan koulu_Janakaavio
- 4
- 12 Yrityksen referenssit
- 5

Oheismateriaali

Lausuma_200826
Liite 1 Oikeudenkäyntikuluvaatimus Soimu Oy 14.8.2026
Pallas_Lausunto 15.6.2026 (002)
Soimu_Vastaselitys 14.8.2026

Kunnanhallitus	§ 25	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 205	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 95	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 116	26.08.2026

Hallitien asemakaavan muutos

KHALL 06.02.2025 § 25

Selostus	Asemakaavamuutoksen kohteena on Sulkavan keskustan länsipuoleinen Hallitien teollisuusalue. Kaavan nimi on "Hallitien asemakaavan muutos". Kaavalla tutkitaan rakennusoikeuksien kasvattamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan alueen tonttijakoja toimivammiksi sekä mahdollistetaan monipuolisen elinkeinoelämän sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä alueen toimivuutta ja houkuttelevuutta siten, että kaava luo mahdollisimman hyvät edellytykset teollisuuden ja liike-elämän tarpeille. Tätä kautta asemakaavamuutoksella tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja vahvistetaan alueen elinkeinoelämää. Hallitien asemakaavan muutos koskee osaa asemakaava korttelista nro. 30 sekä Hallitien katualuetta.
Liite	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_Hallitie.pdf
Valmistelija	Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy Hallitien asemakaavamuutoksen OAS:n, päättää kuuluttaa kaavan vireille sekä asettaa OAS:n nähtäville AkL 63§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi. Tänä aikana pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot..
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksessa käsittelyn aikana paikalla klo 13.56 - 14.00.

KHALL 17.11.2025 § 205

Selostus	Asemakaavamuutoksen kohteena on Sulkavan keskustan länsipuoleinen Hallitien teollisuusalue. Kaavan nimi on "Hallitien asemakaavan muutos". Kaavalla tutkitaan rakennusoikeuksien kasvattamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan alueen tonttijakoja toimivammiksi sekä mahdollistetaan monipuolisen elinkeinoelämän sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä alueen toimivuutta ja houkuttelevuutta siten, että kaava luo
----------	---

Kunnanhallitus	§ 25	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 205	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 95	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 116	26.08.2026

mahdollisimman hyvät edellytykset teollisuuden ja liike-elämän tarpeille. Tätä kautta asemakaavamuutoksella tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja vahvistetaan alueen elinkeinoelämää.

Hallitien asemakaavan muutos koskee osaa asemakaava korttelista nro. 30 sekä Hallitien katualuetta.

Kaavan OAS on ollut nähtävillä 25.6. – 31.7.2024.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä 28.10.2025 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat 2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville AkL 62 § sekä MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja 3. pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta sekä järjestää osallisten kuulemisen

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 15.06.2026 § 95

Selostus Asemakaavamuutoksen kohteena on Sulkavan keskustan länsipuoleinen Hallitien teollisuusalue. Kaavan nimi on ”Hallitien asemakaavan muutos”.

Kaavalla tutkitaan rakennusoikeuksien kasvattamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan alueen tonttijakoja toimivammiksi sekä mahdollistetaan monipuolisen elinkeinoelämän sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä alueen toimivuutta ja houkuttelevuutta siten, että kaava luo mahdollisimman hyvät edellytykset teollisuuden ja liike-elämän tarpeille. Tätä kautta asemakaavamuutoksella tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja vahvistetaan alueen elinkeinoelämää.

Hallitien asemakaavan muutos koskee osaa asemakaava korttelista nro. 30 sekä Hallitien katualuetta.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.12.2025 – 23.1.2026. Kaavaluonnoksesta saatiin 4 lausuntoa. Näiden perusteella kaava-aineistoon ei tarvinnut tehdä muutoksia.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
- Hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin

Kunnanhallitus	§ 25	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 205	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 95	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 116	26.08.2026

mielipiteisiin ja lausuntoihin.

- Asettaa AKL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

- Pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta sekä järjestää osallisten kuulemisen

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksessa paikalla pykälän käsittelyn aikana klo 14.36 - 14.37.

Veli-Pekka Alusniemi, Pertti Paunonen ja Henna Pylkkänen olivat yhteisöjäävinä klo 14.36 - 14.38.

Eetu Nissinen oli pöytäkirjantarkastajana tässä pykälässä.

KHALL 26.08.2026 § 116
384/10.02.03/2022

Selostus Asemakaavamuutoksen kohteena on Sulkavan keskustan tuntumassa sijaitseva Hallitien teollisuusalue. Asemakaavan muutos koskee korttelia 30 sekä siihen rajautuvia katu- ja viheralueita.

Asemakaavamuutoksella nostetaan teollisuusalueen rakennusoikeutta, osoitetaan jo toteutunut Orvokintie katualueena sekä osoitetaan viereiset viheralueet nykyisen tilanteen mukaisesti. Kaavamuutoksella parannetaan alueen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä sekä saatetaan asemakaava vastaamaan alueella toteutunutta maankäyttöä.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.6.–14.8.2026. Kaavaehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa. Kaavoittaja on laatinut lausuntoihin vastineet. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta ei ollut tarpeen täydentää tai muuttaa.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kaavoittajan laatimat vastineet annettavaksi kunnan vastineina

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Hallitien asemakaavan muutoksen alueidenkäyttölain 52 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus	§ 25	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 205	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 95	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 116	26.08.2026

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Veli-Pekka Alusniemi, Henna Pylkkänen ja Pertti Paunonen olivat yhteisöjääveinä tässä pykälässä klo 14.09 - 14.10.

Liitteet

- 126 OAS_Hallitie
- 127 Hallitien_kartta_luonnos
- 128 OAS_hallitie_luonnos
- 129 Selostus_hallitie_luonnos
- 130 Kaavakartta
- 131 OAS_Hallitie
- 132 Selostus ak Hallitie Sulkava
- 133 Vastineet ehdotus

Oheismateriaali

Hallitien kaavakartta ja määräykset
OAS_Hallitie
Selostus ak Hallitie Sulkava
Vastineet ehdotus
Vastineet luonnos

Kunnanhallitus	§ 24	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 204	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 94	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 117	26.08.2026

Teollisuusalueiden yleiskaava/ taajama yleiskaavan laajennus

KHALL 06.02.2025 § 24

Selostus	Yleiskaavan tarkoituksena on vastata Sulkavan kunnan tarpeisiin ja selvittää uusien teollisuus- ja varastorakennusten alueiden sijainteja. Yleiskaavalla tutkitaan alueiden sijoittamista strategisesti kauemmas asutuksesta, jotta voidaan varmistaa, ettei teollisuustoiminta häiritse asuinympäristöjä. Samalla osoitetaan tarvittavat maa-ainestenottoalueet. Yleiskaavalla varaudutaan teollisten toimintojen sijoittumiseen Sulkavalla selvittämällä näille tarkoituksenmukaisesti soveltuvia alueita. Nykyiset teollisuusalueet sekä tyhjät teollisuustontit sijaitsevat lähellä asutusta, joten niille ei voida osoittaa suurempaa ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuutta tai sellaista toimintaa joka tarvitsee toimiakseen hyvät logistiset yhteydet. Yleiskaavalla tutkitaan alueiden ja toimintojen sijoittumista, liikenneyhteyksiä, logistiikkaa sekä arvioidaan vaikutuksia mm. luontoon, maisemaan, virkistyskäyttöön sekä asumiseen. Suunnittelualueiden rajaukset eivät ole lopullisia vaan ne tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. Teollisuusalueiden yleiskaavan / taajamayleiskaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut nähtäville asettamista sekä kuulemista varten. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville keväällä 2025.
Liite	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_Teollisuusalueet.pdf
Valmistelija Esittelijä	Tekninen johtaja Asta Veikkanen Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy teollisuusalueiden yleiskaavan / taajamayleiskaavan laajennuksen OAS:n, päättää kuuluttaa kaavan vireille sekä asettaa OAS:n nähtäville AkL 63§:n sekä MRA 30§:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi. Tänä aikana pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Eetu Nissinen oli intressijävinä tässä pykälässä klo 13.50 - 13.55. Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli paikalla kokouksen käsittelyn aikana klo 13.50 - 13.53.

KHALL 17.11.2025 § 204

Selostus	Yleiskaavan tarkoituksena on vastata Sulkavan kunnan tarpeisiin selvittää uusien teollisuus- ja varastorakennusten alueiden sijainteja. Yleiskaavalla tutkitaan alueiden sijoittamista strategisesti kauemmas asutuksesta, jotta
----------	---

Kunnanhallitus	§ 24	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 204	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 94	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 117	26.08.2026

voidaan varmistaa, ettei teollisuustoiminta häiritse asuin ympäristöjä. Samalla osoitetaan tarvittavat maa-ainestenottoalueet.

Yleiskaavalla varaudutaan teollisien toimintojen sijoittumiseen Sulkavalla selvittämällä näille tarkoituksenmukaisesti soveltuvia alueita. Nykyiset teollisuusalueet sekä tyhjät teollisuustontit sijaitsevat lähellä asutusta, joten niille ei voida osoittaa suurempaa ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuutta tai sellaista toimintaa joka tarvitsee toimiakseen hyvät logistiset yhteydet.

Yleiskaavalla tutkitaan alueiden ja toimintojen sijoittumista, liikenneyhteyksiä, logistiikkaa sekä arvioidaan vaikutuksia mm. luontoon, maisemaan, virkistyskäyttöön sekä asumiseen.

Läntisemmälle alueelle on tulevaisuudessa mahdollisuus rakentaa kunnallistekniikka. Samassa yhteydessä Kirkkotien alueen ulottaminen kunnallistekniikan piiriin tulee hoidettua samalla. Huomattavaa on, että kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää teollisuustoimintojen sijoittumisen alueelle.

Itäisemmän alueen kunta on hankkinut omistukseensa muutamia vuosia sitten. Alueen välittömässä läheisyydessä on jo yleiskaavoilla osoitettu maa-aineistenottoalue. Maanhankinnan ja lähialueen yleiskaavatilanteen perusteella aluetta on mahdollisuus kehittää teollisuusalueena. Alueen etäisyys kunnallisteknisistä verkostoista on sen verran pitkä, ettei vesi- ja viemäri linjoja ole mahdollisuus sijoittaa alueelle.

Suunnittelualueille on laadittu luontoselvitykset sekä liikenneselvitykset.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää: hyväksyä 28.10.2025 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja pyytää tarvittavat lausunnot viranomaisilta sekä järjestää osallisten kuulemisen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eetu Nissinen oli yleislausekejäävinä tässä pykälässä klo 13.14 - 13.15.
Aku Mikkonen oli varajäsenenä tässä pykälässä klo 13.14 - 13.15.

KHALL 15.06.2026 § 94

Selostus Teollisuusalueiden yleiskaavan / taajamayleiskaavan laajennuksen ehdotusvaiheen asiakirjat ovat valmistuneet. Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 10.12.2025 – 23.1.2026 välisenä aikana.

Lausuntoja jättivät Lupa- ja valvontavirasto, Elinvoimakeskus sekä Riihisaaren museo.

Kunnanhallitus	§ 24	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 204	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 94	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 117	26.08.2026

Kaavoittaja on valmistellut vastineet lausuntoihin. Lausuntojen perusteella kaavakartalle ei ole tullut muutoksia. Kaavaselistusta on tarkennettu vaikutusten arvioinnin osalta sekä korjattu kirjoitusvirheitä ja muita teknisluonteisia seikkoja.

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan valmistelemat vastineet annettavaksi kunnan vastineina. Edelleen kunnanhallitus päättää asettaa 19.5.2026 päivättyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan uudelleen viranomaiset ja osalliset

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Asta Veikkanen oli kokouksessa paikalla pykälän käsittelyn aikana klo 14.34 - 14.35.

Eetu Nissinen oli intressijäädinä tässä pykälässä 14.34 - 14.36.

KHALL 26.08.2026 § 117
383/10.02.03/2022

Selostus Teollisuusalueiden yleiskaavan / taajamayleiskaavan laajennuksen hyväksymisvaiheen asiakirjat ovat valmistuneet.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.6.–14.8.2026. Kaavaehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa. Lausunnon antoivat Lupa- ja valvontavirasto, Elinvoimakeskus sekä Riihisaari – Savonlinnan museo. Elinvoimakeskuksella ja Riihisaari – Savonlinnan museolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kaavoittaja on laatinut lausuntoihin vastineet. Lausuntojen perusteella A-alueen kaavamääräystä on täydennetty liikennemelun huomioimisen osalta, M-alueen rakentamista koskeva sijoittamislupaviittaus on poistettu ja luo-merkintää on täydennetty alueen ominaispiirteiden säilymistä koskevalla määräyksellä. Lisäksi kaavaselistuksen ilmastovaikutusten arviointia on täydennetty suhteessa alueiden nykyiseen maankäyttöön ja voimassa olevaan kaavatilanteeseen.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä ja tarkentavia eivätkä muuta kaavan keskeisiä periaatteita tai aluevarausratkaisua. Kaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kunnanhallitus	§ 24	06.02.2025
Kunnanhallitus	§ 204	17.11.2025
Kunnanhallitus	§ 94	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 117	26.08.2026

Valmistelija Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kaavoittajan laatimat vastineet annettavaksi kunnan vastineina.

Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 19.8.2026 päivätyn Teollisuusalueiden yleiskaavan / taajamayleiskaavan laajennuksen alueidenkäyttölain 37 §:n mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eetu Nissinen oli yleislausekejäävinä tässä pykälässä klo 14.10 - 14.11.

Liitteet

- 134 OAS_teollisuusalueet
- 135 Liikenneselvitys_luonnos
- 136 Luontonselvitys2_luonnos
- 137 OAS_teollisuusalueet_Luonnos
- 138 Teollisuusalueet_kaava_luonnos
- 139 Selostus_luonnos
- 140 Kaava_ehdotus
- 141 OAS
- 142 Selostus_Sulkava_teollisuusalueet_yk
- 143 Vastineet ehdotus

Oheismateriaali

Kaavakartta ja määräykset
LUONTOSELVITYS SULKAVA-1
LUONTOSELVITYS SULKAVA-2
OAS
Selostus_Sulkava_teollisuusalueet_yk_hyväksyntään
Sulkava_liik_selvitys_luonnos_23052025
Vastineet ehdotus
Vastineet luonnos

Edustajan nimeäminen Etelä-Savon maakuntakaava 2045 seurantaryhmään

KHALL 26.08.2026 § 118
457/10.02.00/2022

Selostus

Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt Savonlinnan seutukuntaa nimeämään edustajan Etelä-Savon maakuntakaava 2045:n seurantaryhmään. Maakuntaliitosta saadun tiedon mukaan tarkoituksena on, että Savonlinnan seutukuntaan kuuluvat kunnat, Savonlinnan kaupunki sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat sopivat edustuksesta yhdessä.

Savonlinnan kaupunginhallitus on 29.6.2026 § 253 käsitellyt asiaa ja päättänyt palauttaa seurantaryhmän nimeämistä koskevan asian uudelleen valmisteluun siten, että valmistelu tehdään riittävässä laajuudessa yhdessä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien kanssa. Etelä-Savon maakuntaliitto on antanut nimeämiselle lisääaikaa.

Savonlinnan kaupunki on pyytänyt Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntia ilmoittamaan näkemyksensä Savonlinnan seutukunnan yhteisestä edustuksesta Etelä-Savon maakuntakaava 2045:n seurantaryhmään. Savonlinnan kaupunki pyytää samalla ilmoittamaan, esittääkö Sulkavan kunta omaa edustajaa seurantaryhmään tai pidetäänkö Sulkavalla mahdollisena, että seutukunnan yhteisenä edustajana toimisi Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan esittämä edustaja (kaavoituspäällikkö) ja varaedustaja (asemakaava-arkkitehti).

Sulkavan kunta on ollut yhteydessä Enonkosken ja Rantasalmen kuntiin pienten kuntien yhteisen edustajan nimeämisestä seurantaryhmään.

Valmistelija

Tekninen johtaja Asta Veikkanen

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Sulkavan kunta hyväksyy seutukunnan yhteiseksi edustajaksi Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan esittämän edustajan, mutta esittää lisäksi Simo Kaksosen (Järvi-Saimaan Palvelut Oy) nimeämistä toiseksi seurantaryhmän edustajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston 26.5.2026 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus

KHALL 26.08.2026 § 119
452/00.01.02/2022

Selostus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee jättää kunnanvaltuuston päätös täytäntöön panematta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava uudelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Valtuusto on kokouksessaan 26.5.2026 käsitellyt seuraavat asiat:

§ 14 Tilinpäätös vuodelta 2025

§ 15 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2025

§ 16 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2025

§ 17 Arviointikertomus v. 2025

§ 18 Luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista ja kuntalaisaloitteista

§ 19 Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat

§ 20 Sateenkaaren koulun kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025

Tarvittaessa kunnanvaltuuston päätöksiä esitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sitoutumispyyntö Etelä-Savon maakuntabrändityöhön

KHALL 26.08.2026 § 120

462/00.04.01/2022

Selostus

Sulkavan kunnanhallitukselle on 25.6.2026 tullut pyyntö Etelä-Savon maakuntaliitolta sitoutumisesta Etelä-Savon maakuntabrändityöhön.

Sydän Saimaalla – Etelä-Savon maine ja tunnettuus -hanke teetti Taloustutkimuksella tutkimuksen (hinta 50 000 euroa) Etelä-Savon maakunnan tunnettuudesta, mielikuvista ja maineesta niin maakunnan ulkopuolella kuin sen sisällä. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa veto- ja pitovoimatekijöitä, näkemyksiä ja kokemuksia maakunnasta, muuttohalukkuutta ja tunnettuuden osatekijöitä. Tehdyn tutkimuksen avulla tunnistettiin mahdollisuuksia ja vahvuuksia, joita hyödynnetään maakunnan veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi.

Jo tehty tutkimus on keskeisessä asemassa, kun luodaan maakunnan maine- ja brändityön perustaa. Tutkimus auttaa maakunnan aluekehitys- ja vetovoimatyötä tekeviä toimijoita tekemään yhteistyötä sekä luo uusia verkostoja ja mahdollisia toimintamalleja.

Seminaarissa, joka järjestettiin tutkimuksen perusteella, maakunnan brändityön jatkoa toivottiin nimenomaan maakuntaliitolta.

On tullut toiveita, että maakunnallisen brändin kehittämistä tulee edelleen jatkaa ja hankkia visuaalinen brändi/viestintä- ja toimenpidesuunnitelma maakunnan yhteismarkkinointiin ja Etelä-Savon maakuntabrändin kirkastamiseen, jota käytetään laajasti ulkoisessa viestinnässä.

Maakuntaliitto pitää brändityön toteuttamista suoralla kuntarahoituksella parhaimpana vaihtoehtona. Hankittavan ostopalvelun kokonaiskustannukset olisivat 30 000 euroa, joka jakautuu alla olevan taulukon mukaisesti kunnille. Maakuntaliiton rahoitusosuus koostuisi työstä, työtilasta ja työvälineistä aiheutuvista kustannuksista.

Kunnat	maksuosuus (euroa)
Enonkoski	1000
Hirvensalmi	1000
Pertunmaa	1000
Puumala	1000
Rantasalmi	1000
Sulkava	1000
Juva	2500
Kangasniemi	2500
Mäntyharju	2500
Mikkeli	5500
Pieksämäki	5500
Savonlinna	5500

Kunnanhallitus

§ 120

26.08.2026

Asiaa on käsitelty kunnallisasiain työryhmässä 17.6.2026, joka päätti, että kunnilta pyydetään sitoumus osallistumisesta. Kuntien sitoutumista osallistumiseen pyydetään 31.8.2026 mennessä kirjaamo(at)esavo.fi

Oheismateriaali

Taloustutkimuksen Etelä-Savon maine- ja tunnettuustutkimus

Valmistelija

Hallintojohtaja Mervi Palmu

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää sitoutua Etelä-Savon maakuntabrändityöhön. Sulkavan kunnan osalta maakuntabrändityön kustannukset ovat 1.000 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

144 Etelä-Savon maakuntabrändityö

Joukkoliikenteen rahoitussuunnitelma ajokaudelle 1.6.2026 - 6.6.2027

KHALL 26.08.2026 § 121
53/00.01.02/2021

Selostus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Sulkavan kunnan välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja sitä on muutettu 5.6.2023 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa Traficomin joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.

Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen

Kuntien kustannusosuudet säilyvät viime ajokauden tasolla. On kuitenkin huomioitava, että joukkoliikenteen arvonlisäveron muutokset, sopimusten indeksitarkistukset ja uusien sopimusten hankintahinnat vaikuttavat kuntien euromääräisiin kustannuksiin.

Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä Traficom rahoitusosuus on 75 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 25 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

Bruttokorvaukseen perustuvan sopimusliikenteen kustannusjaossa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen toimivalta-alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin. Kustannustenjakomalli pohjautuu Traficom ja kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisen väliseen lippu- ja maksujärjestelmän yhteistyöhön. Muiden kuntien maksuosuudet määräytyvät matkustuksen painottumisen ja liikenteen palvelutason perusteella.

Traficom toimivallassa olevan kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista Traficom osuus on 45 % ja kaupunkien osuus 55 %. Palveluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.

Traficom laatii kunnan maksueräluettelot sopimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti.

Rahoitussuunnitelman hyväksyminen

Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2026–2027 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen Traficom käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.

Traficom esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hyväksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.

Kunnanhallitus

§ 121

26.08.2026

Kunnan kannanotto rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan 18.9.2026 mennessä.

Bruttosopimukseen perustuvan liikenteen rahoitus:

Sulkava -Juva- Mikkeli 6.883 €

Käyttöoikeussopimukseen perustuvan liikenteen rahoitus:

Puumala-Sulkava- Savonlinna 17.096 €

Liitteet

Rahoitussuunnitelma

Kustannusten jakamista koskevat laskelmat maakunnittain

Valmistelija

Hallintojohtaja Mervi Palmu

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelman ajokaudelle 1.6.2026-6.6.2027.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

145 Sulkava rahoitussuunnitelma 1.6.2026-6.6.2027

146 Sulkava rahoitussuunnitelman liite

Kunnanhallitus

§ 107

15.06.2026

Kunnanhallitus

§ 122

26.08.2026

Talousarvion raamit

KHALL 15.06.2026 § 107

Selostus

Kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan

1. kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehyykset ja talousarvion laadintaohjeet.
2. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.
3. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
4. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Talousarviovalmistelun pohjana käytetään Kuntatyönantajien ja Kuntien eläkevakuutuksen antamia tietoja henkilöstökustannusten muutoksista. Arvio rahoituksesta perustuu Kuntaliiton ennakkolaskelmiin verotuloista ja valtionosuuksista.

Suunnittelukehyyksen pohjaksi voidaan todeta, että tulevaisuuteen vaikuttaa vielä useita tekijöitä, joita ei vielä tässä vaiheessa vuotta pystytä ottamaan riittävällä tarkkuudella huomioon suunnittelussa. Ainakin seuraavat asiat vaikuttavat suunnitteluun:

- Hankintalain mahdollinen uudistaminen luo paineita ostopalveluiden uudelleen kilpailuttamisesta.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen mahdollinen yhtiöittämisvelvollisuus.
- Työllisyydenhoidon kustannuksien nousu.
- Kuntastrategian uudistaminen tuo uusia painotuksia strategisten päämäärien tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
- Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi täytyy käyttötalouden kehitystä seurata tarkasti ja varmistettava, että käyttötalouden kustannukset eivät kasva suunniteltuja kustannustenlisäyksiä voimakkaammin.
- Investointien osalta kouluinvestoinnin aloituksen siirtyminen valituksen käsittelyn johdosta markkinaoikeudessa lisää epävarmuutta talousarvion suunnittelun osalta vuodelle 2027.

Vuoden 2027 talousarvion valmistelun lähtökohta tulee olla ylijäämäinen talousarvio.

Alustava talousarvion valmisteluaikataulu

Kunnanhallitus 15.6

Kunnanhallitus iltakoulu 20.8

Kunnanhallitus 26.8.

Valtuustoseminaari 3.9.

Kunnanhallitus 26.10.

Kunnanhallitus 9.11.

Aikataulu ja laadintaohje

Talousarvio

Talousarvion raamit

Talousarvio

Veroproositit

Talousarvion käsittely

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 107
§ 122

15.06.2026
26.08.2026

Kunnanhallitus 23.11.

Talousarvion käsittely
Investoinnit, talousarvioesitys

Kunnanvaltuusto 5.11.
Kunnanvaltuusto 10.12.

Veroproositit
Talousarvion hyväksyminen

Valmistelija

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadinta-aikataulun ja käy yleiskeskustelun valmistelun lähtökohdista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 26.08.2026 § 122
454/02.02.00/2022

Selostus

Talousarvion laadintaohje ja aikataulu käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 15.6.2026. Kunnanhallituksen iltakoulussa 19.8.2026 käsiteltiin vuoden 2026 talousarvion toteutumista kesäkuun loppuun mennessä ja talousarvion toteutumista koko vuoden 2026 osalta sekä vaikutuksia talousarviovuoteen 2027 ja suunnitelmavuosille. Valtuustoseminaarissa 3.9.2026 tullaan käsittelemään laajasti Kuntaliiton kesäkuussa julkaisemaa verotuloennustetta. Verotuloennusteen mukaan:

- kunnallisverokertymä olisi 3 449 000 €
- yhteisöverokertymä olisi 1 083 000 €
- kiinteistöverokertymä 1 178 000 €

Yhteensä verotuloksi kirjattavaa verotuloa olisi kesäkuussa julkaiseman veroennusteen mukaan 5 711 000 €.

Kuntaliiton 11.8.2026 julkaiseman valtionosuuslaskelman mukaan valtionosuudet olisivat:

- peruspalveluiden valtionosuus 1 940 083 €
- verotulon tasaus 751 877 €
- opetus- kulttuuritoimen valtionosuus 349 453 €
- veromenetysten korvaus 502 884 €

Yhteensä valtionosuuden määrä olisi ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa 3 544 297 €.

Hankintalain uudistaminen tulee lisäämään ostopalveluiden kustannuksia tulevien vuosien aikana. Lisäaikaa tullaan hakemaan kunnan taloushallinnon ostopalveluiden osalta.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 107
§ 122

15.06.2026
26.08.2026

TE25-uudistuksen vaikutukset eivät ole olleet kustannusneutraaleja ja tulevat edelleen vuonna 2027 olemaan korkeammat kuin talousarviota 2026 laadittaessa on ollut tiedossa.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset ovat hyvinvointialueen puolelta jatkuvan muutoksen tilassa. Uudet vuokrasopimukset ovat alkaneet vuoden 2026 alussa ja paineita on edelleen vuokrattavien tilojen vähentämiselle hyvinvointialueella. Tällä hetkellä neuvottelut käynnissä vuodeosaston osalta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämismallisuus tulee huomioida. Talousarviota 2027 laadittaessa on otettava huomioon lakimuutokset ja kustannusten nousu ja vuokratulojen väheneminen hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen suhteen.

Talousarvion laadinnassa on otettava huomioon kunta-alan ja opetusalan palkkaratkaisut. Korotukset tulevat olemaan 2,5 % - 3 %. Lisäksi huomioitava koulukyytisopimukset ym. sopimuksien kustannuskehitys ja yleinen kustannuskehitys.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi pitää käyttötalouden kehitystä seurata tarkasti ja varmistettava, että käyttötalouden kustannukset eivät kasva suunniteltuja kustannusten lisäyksiä voimakkaammin. Investointien tulee keskittyä kuntastrategian mukaisesti vain tarpeellisiin tulevaisuusinvestointeihin.

Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion raamit ja käy yleiskeskustelun valmistelun lähtökohdista. Kunnanhallitus antaa talousarvion 2027 suunnittelukehyksenä ohjeen toimialoille siten, että talousarvion tulee olla ylijäämäinen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talouden toteuma 7/2026

KHALL 26.08.2026 § 123
439/02.02.02/2022

Selostus

Selostus

Liitteenä kunnan tuloslaskelma 31.7.2026 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan heinäkuun lopussa käyttö % on 58,33 %.

SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA	Tilinpäätös ennuste 2025	Toteuma 2025 01-07	Talousarvio 2026	Toteuma 2026 01-07	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT	3 804 484	2 250 204	3 265 329	2 232 443	68,37
TOIMINTAKULUT	-11 490 450	-6 643 022	-11 642 828	-6 905 189	59,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 684 762	-4 392 817	-8 377 498	-4 672 746	55,78
Verotulot	5 337 195	2 982 089	5 372 000	3 140 788	58,47
Valtionosuudet	3 377 788	2 062 788	3 567 119	2 103 385	58,97
Rahoitustuotot ja -kulut	181 448	35 133	114 000	55 620	48,79
VUOSIKATE	1 411 669	687 193	675 621	627 047	92,81
Poistot ja arvonalenn.	-987 448	-360 413	-622 480	-352 940	56,7
TILIKAUDEN TULOS	424 220	326 780	53 141	274 107	

Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala

Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

147 Tuloslaskelma heinäkuu 2026

Kunnanhallitus	§ 33	02.03.2026
Kunnanhallitus	§ 48	23.03.2026
Kunnanhallitus	§ 58	10.04.2026
Kunnanhallitus	§ 74	04.05.2026
Kunnanhallitus	§ 84	25.05.2026
Kunnanhallitus	§ 108	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 124	26.08.2026

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 16.6. – 26.8.2026

KHALL 26.08.2026 § 124

Selostus

Kunnanjohtaja informoi kunnanhallituksen kokouksien välillä olleista ja tulevista ajankohtaisista ja /tai seudullista asioista.

Kunnanjohtajan kalenterissa 20.8.2026 tilanteen mukaan.

Kunnanjohtaja käynyt seutukunnallisissa / maakunnallisissa palaverissa ja sidosryhmäpalaverissa (poislukien yritystapaamiset)
16.6 – 26.8.2026 seuraavasti:

- Työllisyysjaoston kokous 16.6.2026
- Kunnallisasiain työryhmä 17.6.2026
- Savonlinnan seudun matkailu 17.6.2026
- Joroisten musiikkipäivät 22.6.2026
- SecApp käyttöönotto 23.6.2026
- SSS Oy. 1.7.2026
- Savonlinnan työllisyysalueen työllisyysasiat 3.7.2026
- Usva Energia. 7.7.2026
- Sulkavan suursoudut 9-12.7.2026
- Itä-Suomen maakuntajohtajat ja Es: n kuntajohtajat Savonlinna. 20.7.2026
- Matkailun digiaamukahvi.(Teams). 6.8.2026
- Etelä-Savon foorumi. 10.8.2026
- Hyvinvointialue tilaneuvottelu 12.8.2026
- Eloisa osastosihteerien palkka-asia. (Teams)13.8.2026
- Evakkopolku 15.8.2026
- Maakuntaliitto matkustajavero 18.8.2026
- Kumppanuusverkoston toiminnan rahoitus.19.8.2026
- Työllisyysjaoston kokous. 20.8.2026
- Harjoituksen yleisesittely 20.8.2026
- Liikennetuvallisuustoimijat Teams. 21.8.2026
- Hyvinvointialue tilaneuvottelu 21.8.2026
- Kuntien kyläradiokeskustelu Teams 24.8.2026
- Työllisyysalueen osavuosisikatsaus. 24.8.2026
- Työkykykiertue Tanhuvaara 26.8.2026
- Etelä-Savon harjoituksen info 26.8.2026

Kunnanhallitus	§ 33	02.03.2026
Kunnanhallitus	§ 48	23.03.2026
Kunnanhallitus	§ 58	10.04.2026
Kunnanhallitus	§ 74	04.05.2026
Kunnanhallitus	§ 84	25.05.2026
Kunnanhallitus	§ 108	15.06.2026
Kunnanhallitus	§ 124	26.08.2026

Kunnanjohtajan kalenterissa 20.8.2026 tilanteen mukaan sovitut seutukunnalliset / maakunnalliset palaverit ja sidosryhmäpalaverit (poislukien yritystapaamiset) 26.8 – 14.9.2026 seuraavasti:

- Maakuntafoorumi 27.8.2026
- Kunnallisasiain työryhmä 27.8.2026
- Savonlinnan alueen kumppanuusverkosto Teams 27.8.2026
- PKV 7/2026 28..8.2026
- Info harjoituksesta. 28.8.2026
- Sulkavaiset 29.8.2026
- Kirkkoveneiden sm -kisat 29-30.8.2026
- Info 31.8.2026 Teams
- Etelä-Savo info 1.9.2026
- Info 1.9.2026
- info 4.9.2026
- Etelä-Savo info 4.9.2026
- Tykkipursiseura seminaari 5.9.2026
- Talven yrittäjätilaisuuden suunnittelu 9.9.2026
- Yrittäjien digiaamukahvit 10.9.2026
- Etelä-Savon foorumi 10.9.2026
- Kuntajohtajatapaaminen 14.9.2026

Valmistelija	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Edustukset ja ohjeistukset kunnan edustajille eri yhteisöissä sekä muut konserniohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat

KHALL 26.08.2026 § 125

Selostus

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin, tarvittaessa kunnan edustajille annetaan ohjeita kunnan kannan ottamiseksi tärkeimpiin asioihin. Kunnanhallitus voi antaa yhtiö- ja vuosikokousedustajille ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. (Sulkavan kunnan konserniohje 1.4)

- Kutsu Etelä-Savon maakuntafoorumiin, joka järjestetään 27.8.2026 klo 9.30–13.00 Tiittalan kartanossa Sulkavalla (Kirkkotie 140). Tänä vuonna maakuntaliiton perinteiset kuntakierrokset toteutetaan tämän tilaisuuden yhteydessä, joten päivä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua sekä alueen ajankohtaisiin asioihin että toisiin kuntatoimijoihin.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sakari Varala

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää edustajat.

Päätös

Etelä-Savon maakuntafoorumiin osallistuvat 27.8. Kaisa Ralli, Henna Pylkkänen, Taina Huiskonen, Hannamari Autio, Eeva Lyytinen, Mirja Anunti-Virta, Pertti Paunonen, Sakari Varala ja Mervi Palmu.

Liitteet

148 Maakuntafoorumi 27.8.2026

Kunnanhallitus

§ 126

26.08.2026

Katsaus kuntayhtymien, osakeyhtiöiden, yhteistoimintaelinten, osakkuusyhteisöjen yms. ajankohtaisista asioista

KHALL 26.08.2026 § 126

Selostus	Kunnan edustajat eri organisaatioissa ja yhteistoimintaelimissä saattavat kunnanhallituksen tietoon ajankohtaiset asiat, jotka ovat vireillä tai päätettynä eri yhteisöissä ja yhteistoimintaelimissä.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Merkitään asiat tietoon saatetuiksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Mirja Anunti-Virta poistui tämän pykälän aikana klo 16.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 119, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 116, § 117, § 118, § 120, § 121**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Sulkavan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Sulkavan kunta

Kunnanhallitus

Osoite: Kauppatie 1, 58700 Sulkava

Sähköpostiosoite: kirjaamo(a)sulkava.fi

Puhelinnumero: 015 527 5200

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 – 15.15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sulkavan kunnan kirjaamosta.