

Nro	JSP urakoi	JSP suun.	Investointi	Projektin vaihe	Eurot	Aika	Rakennuttaja	Työmaavalvoja	Pääurakoitsija	Rakentamisen alkupvm	Rakentamisen loppupvm	TA yht	Hyväksytty yht
Sulkava												4 443 000 €	378 945 €
			Rakennusinvestoinnit ja rakennelmat										
10004			Sulkava tilatarpeet ja kiinteistöstrategian päivitys	5. Suunnittelu	●	●	Anne Bergman					- €	300 €
162a			Sulkava Kunnanviraston lukitus	10. Takuu	●	●	Minna Haukka		BLC Turva Oy	13.7.2021	17.8.2021	50 000 €	10 947 €
162b	x		Sulkava Kunnanviraston tilankäyttöuudistus (useita töitä).	8. Rakentaminen	●	●	Minna Haukka	Minna Haukka	Narias Oy	1.6.2021		55 000 €	16 755 €
162c			Sulkava Kunnanviraston kameravalvonta	7. Rakentamispäätös	●	●	Minna Haukka		BLC Turva Oy			15 000 €	- €
162d			Sulkava Kunnanviraston sähköautojen latauspisteet	7. Rakentamispäätös	●	●	Minna Haukka		Lumme Energia Oy		15.11.2021	30 000 €	- €
205			Sulkava Liikuntahallin peruskorjaus	5. Suunnittelu	●	●	Timo Ruotsalainen		Suunnittelu A-Insinöörit Oy			2 500 000 €	36 215 €
207	x	x	Sulkava Keskuskoulu välittömiä korjauksia	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen	Antti Seppänen	JSP	22.6.2021		20 000 €	89 €
143			Lohilahden koulun käyttövesiverkosto	5. Suunnittelu	●	●	Timo Ruotsalainen		Ins.tsto HTTC Oy			40 000 €	4 468 €
220			Sulkava Kansalaisopiston lämmitysjärjestelmän korjaukset	5. Suunnittelu	●	●	Timo Ruotsalainen	Antti Seppänen	Ins.tsto HTTC Oy			130 000 €	- €
241			Sulkava Kirjaston tilojen kehittäminen	6. Kilpailutus	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen				70 000 €	8 584 €
226a	x		Sulkava Pitäjätupa käyttötarkoituksen muutos	3. Investointipäätös	●	●	Minna Haukka					25 000 €	- €
226b			Sulkava Kunnantuvan energiatehokkuuden parantaminen	8. Rakentaminen	●	●	Minna Haukka	Antti Seppänen	BK LVI ja lämpöpumppu	2.8.2021		25 000 €	- €
221	x		Sulkava Rauhaniemen museoalueen katot	11. Ylläpito	●	●	Antti Seppänen	Antti Seppänen	JSP	17.5.2021	22.6.2021	30 000 €	7 784 €
203d			Sulkava Päiväkeskus Ilona lämmönvaihdin	10. Takuu	●	●	Minna Haukka	Antti Seppänen	Kisara Oy	19.7.2021	31.8.2021	15 000 €	14 211 €
203c			Sulkava Päiväkeskus Ilona automaatio	10. Takuu	●	●	Minna Haukka	Antti Seppänen	Fidelix Oy	23.8.2021	3.9.2021	20 000 €	- €
203b			Sulkava Päiväkeskus Ilona peruskorjaus	1. Tarveselvitys	●	●	Timo Ruotsalainen					10 000 €	- €
203a			Sulkava Päiväkeskus Ilona saunaremontti	10. Takuu	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen	Savonlinnan Rakentajat Oy	18.11.2020	2.3.2021	56 000 €	64 540 €
247a	x		Sulkava Päiväkoti Touhula julkisivu	10. Takuu	●	●	Timo Ruotsalainen	Olli Saarikko	Laatu Maalauspalvelut Oy	13.7.2021	3.9.2021	90 000 €	25 526 €
247b	x		Sulkava Päiväkoti Touhula kalustohankinnat	7. Rakentamispäätös	●	●	Timo Ruotsalainen	Antti Seppänen	Tevela Oy			25 000 €	126 €
204a			Sulkava Kissankello tukimuuri	5. Suunnittelu	●	●	Minna Haukka		IdeaStructura			15 000 €	2 360 €
204b			Sulkava Kissankello vesikate, TK:n ja vuodeosaston vesikate	5. Suunnittelu	●	●	Minna Haukka		Jarkko Valjus			15 000 €	- €
1153			Sulkava Teholan purkaminen (ei inve)	11. Ylläpito	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen	Suomen Purkutekniikka Oy		9.4.2021	- €	48 421 €
253			Sulkava Opettajien asuintalo purkaminen (ei inve)	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen	Suomen Purkutekniikka Oy	6.9.2021	31.10.2021	50 000 €	- €
216			Sulkava Eläinlääkäritalon korjaukset	5. Suunnittelu	●	●	Minna Haukka					10 000 €	480 €
242			Sulkava Terveyskeskus hammashuollon ja neuvolan wc-tilat	10. Takuu	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen	Savonlinnan Rakentajat Oy	18.11.2020	2.3.2021	67 000 €	79 674 €
215			Sulkava Vuodeosasto kiinteistön lukitus	6. Kilpailutus	●	●	Minna Haukka	Minna Haukka				40 000 €	- €
182a			Sulkava Koulutie peruskorjaus	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen	Minna Haukka	Maarakennus Talpa Oy	1.9.2021		170 000 €	- €
182b			Sulkava Tiiterontie päällystys	10. Takuu	●	●	Timo Ruotsalainen	Minna Haukka	Laamavuori Infra Oy	6.7.2020	31.7.2021	300 000 €	49 684 €
186	x	x	Sulkava Liikuntareitistöjen kunnostus	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen	Arto Tilaeus	JSP	26.3.2021		15 000 €	378 €
183			Sulkava Katuväläistuksen saneeraus	7. Rakentamispäätös	●	●	Minna Haukka	Minna Haukka	Sähkötoimisto Kenttälä Oy			50 000 €	- €
230	x		Sulkava Liikenneturvallisuus	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen	Antti Seppänen		31.5.2021		10 000 €	3 617 €
114			Sulkava Valokuituhanke	2. Hankesuunnittelu	●	●	kunta tai muu					60 000 €	- €
185			Sulkava Urheilukentän saneeraus	6. Kilpailutus	●	●	Timo Ruotsalainen	Arto Tilaeus				350 000 €	272 €
252			Sulkava Lohilahden infran ylläpito ja parantaminen	1. Tarveselvitys	●	●	Antti Seppänen					20 000 €	230 €
250			Sulkava Alanteentien laiturit (GEOPARK)	7. Rakentamispäätös	●	●	Timo Ruotsalainen		Laakson laiturit Oy			30 000 €	- €
251	x		Sulkava Annikinniemi parannukset (GEOPARK)	8. Rakentaminen	●	●	Antti Seppänen	Antti Seppänen	JSP	12.7.2021		20 000 €	- €
173	x		Sulkava Puistojen ja yleisten alueiden kehittäminen	8. Rakentaminen	●	●	Antti Seppänen	Antti Seppänen	JSP	13.7.2021		15 000 €	4 584 €

Sulkavan Palvelut Oy

			Vesi- ja viemärlaitos									592 000 €	7 691 €
514			Vesijohtoverkosto Alanteentie	5. Suunnittelu	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen	Sitowise Oy			275 000 €	- €
182			Vesijohtoverkosto Koulutie (hankekansio 515)	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen	Timo Ruotsalainen	Maarakennus Talpa Oy	1.9.2021		252 000 €	323 €
516			Vesijohtoverkosto Mikkolantie	5. Suunnittelu	●	●	Timo Ruotsalainen		Sitowise Oy			- €	- €
517			Puhdistamon logiikkapäivitys	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen		Mipro			15 000 €	5 263 €
518			Lohilahti UV-laite	8. Rakentaminen	●	●	Timo Ruotsalainen		Kisara Oy	8.9.2021		15 000 €	- €
519			Varavoimalaite	7. Rakentamispäätös	●	●	Timo Ruotsalainen		Genell Oy			15 000 €	- €
520			Lohilahti VO automaatio	7. Rakentamispäätös	●	●	Timo Ruotsalainen		Mipro			20 000 €	2 105 €

Sulkavan Vuokratalot Oy

110 000 € - €

